ບົດທີ 10 ການກຳນິດ ແລະ ຈັດການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ

- 1) ການປັບແຕ່ງຮູບແບບແກນເວລາ Timescale ຂອງ Gantt chart ຕ້ອງເຂົ້າໄປທີ່ໃດແນ່?
 - A. Viewຄິກທີ່ >Details >Task Form ເລືອກຕາມຕ້ອງການ
 - B. Resourceຄິກທີ່ >Details >Task Form ເລືອກຕາມຕ້ອງການ
 - C. Project ຄິກທີ່ >Details >Task Form ເລືອກຕາມຕ້ອງການ
 - D. Format ຄິກທີ່ >Details >Task Form ເລືອກຕາມຕ້ອງການ
- 2) Microsoft Project 2010 ຈະປະກອບມີເມນູເທິງ Tabs and Ribbon ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດໃຊ້ງານໄວ້ຫຼາຍເມນູ ແຕ່ຄຳສັບໃນວົງເລັບ (Resource) ມີຄວາມໝາຍເຖິງສັບໃດໃນພາສາລາວ?
 - A. ถ่าใส้จ่าย
- B. ຊັບພະຍາກອນ
- C. ການໃຊ້ເວລາ
- D. ການວາງແຜນ
- 3) ຖ້າເຮົາຢາກໃສ່ຊື່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບງານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ສະແດງຂຶ້ນມາທີ່ Chart ໄລຍະເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເວລາ ກວດສອບເບິ່ງຄືນ ວ່າຜູ້ໃດໄດ້ຮັບຜິດຊອບງານໃດແນ່ ເຮົາຈະເລືອກຊື່ໃດ ຕໍ່ໄປນີ້?
 - A. Viewຄິກທີ່ >Details >Resource Graphic ແລ້ວໃສ່ຊື່ລົງໃນແຕ່ລະຫ້ອງຕາມຕ້ອງການ
 - B. Viewຄິກທີ່ >Details >Resource Sheet ແລ້ວໃສ່ຊື່ລົງໃນແຕ່ລະຫ້ອງຕາມຕ້ອງການ
 - C. Viewຄິກທີ່ >Details >Task Form ແລ້ວໃສ່ຊື່ລົງໃນແຕ່ລະຫ້ອງຕາມຕ້ອງການ
 - D. View ຄິກທີ່ >Details >Resource Usageແລ້ວໃສ່ຊື່ລົງໃນແຕ່ລະຫ້ອງຕາມຕ້ອງການ
- 4) ວິທີການກຳນົດວັນທີ ເດືອນ ປີ ຈາກວັນສິ້ນສຸດໂຄງການ ເຮົາເຂົ້າທີ່ໃດກ່ອນ
 - A. ເຂົ້າແຖບ Project &ເຂົ້າ Project Information
- B. FinishDate&OK
- C. เอ้าที่ Schedule from &Project Finish Date
- D. ຖືກທຸກຂໍ້
- 5) ການປັບປ່ຽນວັນເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນວັນຢຸດໃນໂປຼແກຼມProject 2010 ເຂົ້າປັບດ້ວຍເມນູໃດ?
 - A. Project > Change Working Time> Set day (s) to these specific working Time
 - B. Project > Change Working Time> Set day (s) to nonworking Time
 - C. Project > Change Working Time> Use Project default Time for these days
 - D. ບໍ່ມີຂໍ້ຖືກຕ້ອງເລີຍ
- 6) ຍົກເລິກການກຳນົດວັນຢຸດໃຫ້ເປັນວັນປົກກະຕິ ໃນໂປຼແກຼມProject 2010 ເຂົ້າປັບດ້ວຍເມນູໃດ?
 - A. Project > Change Working Time> Set day (s) to these specific working Time
 - B. Project > Change Working Time> Set day (s) to nonworking Time
 - C. Project > Change Working Time> Use Project default Time for these days
 - D. ບໍ່ມີຂໍ້ຖືກຕ້ອງເລີຍ

- 7) ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຕ້ອງການສ້າງຮູບແບບປະຕິທິນການເຮັດວຽກໄຫມ່ທັງໝົດໃນໂປຼແກຼມ Project 2010 ເຂົ້າປັບດ້ວຍ ເມນໃດ ໃນລາຍການຕໍ່ໄປນີ້?
 - A. Project > Change Working Time> Create New Calendar> Create New base Calendar> แล้วเลือภธุบแบบทามท้อງภาม
 - B. Project > Change Working Time>Create New Calendar>Make a copy of >ແລ້ວ ເລືອກ ຮຸບແບບຕາມຕ້ອງການ
 - C. Project > Change Working Time>Create New Calendar>Use Project default Time for these days>ແລ້ວເລືອກຮຸບແບບຕາມຕ້ອງການ
 - D. ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດທຸກຂໍ້ທີ່ເຄີຍເຫັນມາ

ບິດທີ 11 ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງງານໃນໂຄງການ

1)	Timeline	ໃນໂຄງການ	Microsoft	Project	2010	ໝາຍເຖິງຄວາ.	ມໝາຍຂໍ້ໃດຕໍ່ໄບ	ู่ใช้ '	?.
----	----------	----------	-----------	---------	------	-------------	----------------	---------	----

- A. ວັນເລີ່ມຕົ້ນປະ ຕິບັດໂຄງການ, ວັນສິ້ນສຸດໂຄງການ, ໄລຍະເວ ລາດຳເນີນໂຄງການ ຊື່ວໂມງເຮັດວຽກ
- B. ເປັນການສະແດງຊ້ວງເວລາຂອງງານໃນໂຄງການທັງໝົດ
- C. ສໍາລັບກໍານິດຄ່າຕ່າງ ໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາໄຟຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ
- D. ບອກປະເພດຂອງໄຟຂໍ້ມູນ ວັນທີສ້າງໄຟຂໍ້ມູນ, ວັນສຸດທ້າຍຂອງການແກ້ໄຂປ່ຽນ ແປງລາຍການໃນໄຟຂໍ້ມູນ2) ອົງປະກອບຫັກໆຂອງໂຄງການຈຳເປັນຕ້ອງມີກ່ອນການບໍລິຫານໂຄງການມີຈັກອົງປະກອບ?.
 - A.ມີ 3 ອົງປະກອບ B. ມີ 4 ອົງປະກອບ C. ມີ 5 ອົງປະກອບ D. ມີ 6 ອົງປະກອບ
- 3) ຄວາມສາມາດຂອງ Microsoft Project ຂໍ້ໃດທີ່ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ
 - A. ສາມາດຈັດເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະສາມາດຈັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຂອງງານໄດ້
 - B. ສາມາດບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນຂອງອົງກອນໄດ້ຜົນຢ່າງດີຢ້ຽມ
 - C. ສາມາດຕິດຕາມ ແລະການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງງານ
 - D. ຖືກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່າວມາ
- 4) ໂຄງການທີ່ດີມີຄຸນສົມບັດຫຼັກ ຈັກຢ່າງ. ປະກອບດ້ວຍ?
 - A.ມີ 2 ຢ່າງ
- B. ມີ 3 ຢ່າາ
- C. มี 4 ย่าา
- D. ມີ 5 ຢ່າງ

- 5) ຄຸນສົມບັດຂອງໂຄງການທີ່ດີຄືຂໍ້ໃດ ຕໍ່ໄປນີ້?
 - A. ມີວັດຖປະສິງທີ່ຊັດເຈນ&ມີການກຳໜົດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ-ສິ້ນສຸດໂຄງການ
 - B. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໃນການດຳເນິນໂຄງການ ມີຫຼາຍຝ່າຍ

- C. ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນເຣື່ອງຂອງເວລາຕົ້ນທຶນແລະຄຸນນະພາບຂອງຜົນການດຳເນິນການ
- D. ຖືກທຸກຂໍ້ທີ່ກ່າວມາ
- 6) ການສ້າງຮູບແບບປະຕິທິນການເຮັດວຽກໃນໂປຼແກຼມProject 2010 ເຂົ້າປັບດ້ວຍເມນູໃດ?
 - A. Project > Change Working Time> Create New Calendar> Create New base Calendar > แล้วเลือกรุบแบบทามต้อງภาม
 - B. Project > Change Working Time>Create New Calendar > Make a copy of >แล้อ เลือภธุบแบบตามต้อງภาม
 - C. Project > Change Working Time>Create New Calendar > Use Project default
 Time for these days>แล้วเลือกรุขแบบตามต้อງภาม
 - D. ຂໍ້A& Bຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຫັນມາ
- 7) ງານໃນໂຄງການສາມາດແບ່ງອອກເປັນຈັກລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້?
 - A.5 ลักสะมะ B. 6 ลักสะมะ C. 7 ลักสะมะ D. 8ลักสะมะ